



**Avvecklingsmyndigheten för
SRV, KBM och SPF**

Fö 2008:04

Avvecklingsplan 2010

Januari

- Arbetet med ett erfarenhetsdokument fortsätter
Arkivläggning av AVM:s dokument fortsätter
Slutrapport påbörjas
- 4 Blanketter (arbetsgivarintyg, inkomsttrygghetsgaranti) sänds ut till dem som står till arbetsmarknadens förfogande
- 6 Uppsägningstiden går ut för 13 personer
- 7 Uppsägningstiden går ut för 27 personer
- 10 Uppsägningstiden går ut för 1 person
- 15 Arkivläggningen av KBM avslutas
- 18 Budgetprognos lämnas i Hermes
- 31 Arkivläggningen av SRV avslutas (ev. återstående arbete tar MSB hand om)
- 31 Uppsägningstiden går ut för 3 personer

Februari

- Arbetet med de två dokumenten och arkivläggningen (se ovan) fortsätter
- 22 Årsredovisning 2009 för AVM lämnas
- 25 Budgetprognos lämnas i Hermes
- 28 (senast) Återställningen i Rosersberg är avslutad
- 28 Uppsägningstiden går ut för 6 personer

Mars

Arbetet med de två dokumenten och arkivläggningen (se ovan) fortsätter

31

Uppsägningstiden går ut för 6 personer

April

”Avregistrering” av AVM sker successivt

30

Uppsägningstiden går ut för 2 personer

30

AVM:s arkivläggning avslutad

30

Erfarenhetsdokument lämnas

30

Slutrapport lämnas

30

Avvecklingsmyndigheten läggs ner

Maj

31

Uppsägningstiden går ut för 2 personer

Juni

30

Årsredovisning 2010 för AVM lämnas

Juli

7

Uppsägningstiden går ut för den sista personen

Kontakter med de uppsagda

AVM kommer att ha kontakter med den personal som är kvar i AVM och som står till arbetsmarknadens förfogande (ett knappt 10-tal).

Möten

Avstämningsmöten med Förvarsdepartementet (statssekreterare resp. tjänstemännen), Kammarkollegiet, Trygghetsstiftelsen m.fl.

Kalendariet

Kalendariet på AVM:s hemsida uppdateras regelbundet. Hemsidan kommer att finnas kvar året ut.